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Czesc Il, Kontrakt, Rozdziat 1: Akt Umowy

CZESC Il
ROZDZIAL 1

Umowa nr......eeeeeeeeane..

Nazwa zamowienia: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”

zawarta zostat pomiedzy:
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lasku

adres:

98-100 Lask, ul. Tylna 9
(zwanym dalej ,,Zamawiajacym”) z jednej strony, ktore reprezentuja:

..a

..... adres:

.......

........

(zwanym dalej "Wykonawca”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $Sciekow w tasku” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

o]

o N T
~ — O~ — ~—

D

f)
g

Niniejszy Akt Umowy;

Warunki Szczegbélne Kontraktu wraz z Zatacznikiem Nr 1 (Czesc Il);

Warunki Ogolne Kontraktu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (Czesé 111.1)
Dokumentacja Projektowa:

—  Projekt Wykonawczy (Czesc 111.3)

—  Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot budowlanych (Czesc
111.2)

Formularz Oferty z Zatacznikami;
Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu

2a. Odpowiedzi na pytania udzielone w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamoéwienia
publicznego i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego stanowia integralng czesc

Kontraktu.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w

terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:
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Zatwierdzona Kwote Kontraktowa (wtacznie z VAT): ..cevveeevenene . ..PLN

(stownie:
o) W tym

------------------

wartosc netto [bez podatku VAT] - zgodnie z Zestawieniem Kosztow / Wycenionym

Przedmiarem
RODOL....eeeeeeeeeteteteietesesesetesesesetetesssesssssesssessssssesasssasssnsasssasssnsssssssasssnsaes PLN (stownie:

....................... ztotych) podatek VAT :
......... ....PLN (stownie : verenenenees ZtOtyCh )

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu. Waluta Kontraktu jest PLN. Ceny poszczegolnych
elementow skonczonych okresla sie wg zatacznika nr 2 wedtug wzoru z Rozdziatu 4 Kontraktu.

Zaptaty beda dokonywane w PLN na wskazane w umowie konto bankowe Wykonawcy:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy wedtug klauzuli 22.4
Warunkow Szczegolnych Kontraktu

Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpisy i pieczeci os6b upowaznionych) (podpisy i pieczeci os6b upowaznionych)
Piecze¢ Wykonawcy Piecze¢ Zamawiajacego

Data: . Data:...cccoeeerenene

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow w tasku”
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CZESC Il
KONTRAKT

ROZDZIAL 2
Warunki Ogdlne Kontraktu - Czesc |

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTU NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12-Chailly,
Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-238 Warszawa, ul. Dtuga 23/25, lok. 9
e-mail: biuro@sidir.pl, www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadaja sie Czes¢ | - "Warunki Ogélne”, ktore stanowia wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWE dla robo6t budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes¢ Il - "Warunki Szczegélne”, ktore
zmieniajq i/lub uzupetniaja postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniona wersja WARUNKOW KONTRAKTU
NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisana przez osobe
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow w tasku”
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CZESC Il
KONTRAKT

ROZDZIAL 3

Warunki Szczegolne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile
Warunki Szczegélne nie stanowia inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.

Warunki Szczegolne Kontraktu

Spis tresci

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU.......ovieieeeeeeeeeeeeee et n s s s 8
Klauzula 1 POStanowienia OOINE ..........cccuvviiiiiiiiee et e e eaea e 8
PR I 0 0 - 1 8
1.1.2 STFONY T OSODY ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e bbb e e e e e eaeeaaann 9
1.1.4 Pienigdze i PrALNOSC ....ccciiviiee ettt e e e e e e et e e e e eaaeeaeeaa 9
1.1.6 INNE D INICTE . uuii e e e e e e e e e e e e e e ra s 9
1.2 INEerpretacja... ..o 10
1.3 PrzeptyW iNfOrMACTT . .eeeiiiii ettt e e as 10
L o VYo I I =4 PP SUTSURPPPPRRPIR 10
1.5  Pierwszenstwo dOKUMENTOW ...........cocuviiiiuiieiiiie et et ettt e e sree e 11
1.6 AKE UIMOWY oot e e e sttt e e e e e e st b e e e e e e e e e e nnbbnneeeaeeas 11
1.7 GBS i 11
1.1 POUTNE SZCZEGOMY .. ..o 11
1.14 Solidarna odpowiedzZialNOSC...........ccuviiiiiiiie e 12
KlaUZUula 2 ZAMAWIAJACY uuvvvvrreeiieeeeiaiiiiieeteee e e e e s sttt e e e e e e e s sttt e e e e e e e e e s anntbaneeeaaeeeaaannnesenes 12
2.5 ROSZCZENTIA ZAMAWIAJACEGO ... i i 12

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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KLAUZULA 3 INZYNIOT ettt e e e e e e e et e e e e e e e e eaaaaaaaaes 12
I I A = o - 1o} = W S (=T (01 (ot - U 13
KlAUZULA 4 WYKONAWECA.......iiiiiiiiiii et e e e e et e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e eenaannns 13
4.2  Zabezpieczeni@ WYKONANTA .........uuiiiiiiiiiiiiiiii et a s 13
4.3 Przedstawiciel WYKONAWCY ..........oeiiiiiiiiiiiiiiieiee et a s 14
I o Ta VY (o] F= NV PSSP 14
4.7 WYY CZENTE ... et e e e e et e aaaaaaaran 16
4.8  Procedury bezpi@CZENSIWA. .......ccuiieiiiie ettt ee e e e 16
4.9 ZaPEWNIENIE JAKOSCI. . eeiueieeiiiie et e et et e et e et et e e s e e e st e e et e e ateeesnneeeenneeeeanneaens 17
4.10 Dane 0 Terenie BUAOWY .........ouiiiiiiiiiceci et e e 17
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej..........cccceieiiiiiiiiiiiiiciin e, 17
4.18 OChroNa SrOAOWISKA.........ueiieiiiiiee ettt et e e et e e e s ebae e e e e eabaeae e 17
4.19 EleKEryCznoSC, WO i AZ ...eeeivvieeiiiie e ettt tee e ee et e e e e e e annea e 17
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie..................ccovvnnnnnnn. 18
4.21 2 ToTo YA B 0o 1 (=] o [P SR 18
4.25 DZIENNTK BUAOWY ..ot e e 18
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoSCi ........cc.vvveeieeiiieeiiciie e 19
4.27 IStNIEJACE TNSTALACTE covvvii e e 19
Klauzula 5 Wyznaczeni POAWYKONAWCY .........cooiiiiiiiiiiiiiiie et 19
Klauzula 6  Kadra i FODOTNICY .....cciiiiiiiiiiiiiiice e 19
6.8  Kadra WYKONAWCY ....ouuuuiiii ittt e e e ettt e s e e e e e e e e et e e e e e e e e e e ar bt e e eeaeas 20
6.9  Personel WYKONAWECY ......oiiiiiiiiiiiiiiei e e et e e e e e e e e e r e e e e e 20
6.10 Zapisy 0 Personelu i Sprzecie WyKONaWCY ...........cuuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 20
6.12 Zagraniczny personel i rODOtNICY ..........ooiiiiiiiiiiii e 22
Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i ZAWIESZENIE. .........cccuveeeeeeviee e 22
8.2 CZAaS NA UKONCZENIE.......eeiiiiii ittt ettt et e et ae e e eaae e e enre e e aareas 23
B3 PIOGIAM. . ittt 23
8.7 KAIY Za ZWHOKE ..o e e 23
Klauzula 10 Przejecie przez ZamawiajgCeg0 ........cccivvuruiuiiiiieeeeieiiiiiee e e e e e e e e eeattae e e e e e e eeaeaaannns 24
11.9 SWIAAECEWO WYKONANIA ..ottt n s, 24
11.10  Nie wypetnione ZODOWIGZANTa.........coiiiiiiiiiiiiiie et 24
12.3 LA e=] T OO PPPPPROPPRR 24
Klauzula 13 Zmiany i KOrEKLY ......uuuuiii e 24
13.5 KWOLRY TYIMCZASOWE......euiiiiiiiiiiiiii e 25
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany KOSZEU...........euvviiiiiiiiiiiiiiiiiice e 25
Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata.........cccccvvviiiiiiiiiiiiiiiee 25
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14.3 Whioski 0 Przejéciowe Swiadectwa PtatnOSCi ..........cvovcveveveeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 25
14.4 PLAn PratnOSCi .. .vvviiiiiiiiec e 26
14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla RobOt .............cccveeeiiiiiiiiiiiiiieec e, 26
14.7 F&-1 0] ¢ | - RO TSP PP PP PPPPPPPPPPPPT 27
14.8 (0] 0To740) [0 o T W= o - - USSR 27
14.9 Wyptata KWOoty ZatrZyMane@] .......coi i e e i i e e e et e e e e e e e e aanees 27
Klauzula 15 Rozwiagzanie Kontraktu przez ZamawiajaCego..........cciveeieieeeeeeieiiiiiiieeeeeeeeeeininn 27
15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu ..............ccccccecvnvmnnnennnnnnnnnns 28
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce............ccccccoevvinnnnen. 28
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia RObOL.............ccceeveiiiiiiiiiiiiiie e, 28
16.4 Zaptata PO FOZWIGZANTU ......vvuiiii i e e e e e e s e e aeeaaanne 28
Klauzula 20 Roszczenia, SPOry i @rbitrazZ........cccooiiiiiiiiiiiiiieeeiiee e 28
20.9 ROZSEIZYZANTE SPOIOW. ....cuviieiiiieeeiieeeitiee e ette e e stte e et e e asteeesnteeeanteaeanseeeaseeeaseeeeaseneenneeeennes 28
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajaCe..........ccveeeeiieeeiiiiiiiiiie e e 29
Klauzula 22 KlaUZULe KONCOWE .........ccuvieiiiie ettt et st e e 29
Zmiana WartoSCi 1 ZAKIESU ........cccuviieiiiiiiie ettt e e e e e et e e e e e ae e e e s naareae e 32
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowiazki Stron  (tj.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow Ogolnych i
Warunkow Szczegolnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostana wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogblne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ”Kontrakt”
oznacza takze “umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z
pozn. zm.), zwanej dalej Prawem Zamoéwien Publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ”List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w
Warunkach Ogélnych oznaczac beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie ”Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
”Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja Techniczna” (ST) oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”, wtaczony do kontraktu,
zwierajacy opis robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ”Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapic¢ okresleniem

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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”?Oferta” i wszelkie odniesienia do ”Dokumentow Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznaczac beda odniesienie do ”Oferty”.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie z
Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do
Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot. Do czasu wejscia w zycia "Zmiany do
Kontraktu” roboty ujete w przedmiotowej ”Zmianie do Kontraktu” nie moga byc¢
ujete w zadnym ”Rozliczeniu” Wykonawcy.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ”Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ”Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz “koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla  wykonania  robot dodatkowych i/lub zamiennych
badz wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. Zatacznikiem do
Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacji.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych i zamiennych w oparciu o
klauzule 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktorej znajduje sie Terenie
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organoéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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1.1.6.11 ,Dokumentacja projektowa” oznacza Dokumentacje projektowa w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.6.12 ,Dokumentacja techniczna” oznacza pozostata dokumentacje, nie ujeta w
Specyfikacji, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - w tym projekt budowlany,
konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.1.6.13 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.14 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

1.1.6.15 ”Dokumentacja Powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006r Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi
Zmianami), przygotowang przez Wykonawce.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

(¢) W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus
rozsadny zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedna piecdziesiata (2%) tego Kosztu.

1.3  Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielna korespondencja; za date otrzymania
korespondencji bedzie uwazato sie termin jej wptyniecia w wersji elektronicznej o ile
zostanie potwierdzony wersja papierowa.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy akapit:

Wpisy wprowadzone do Dziennika
Budowy nie sa uwazane za komunikat w rozumieniu niniejszej klauzuli.
1.4 Prawoi jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(@) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski
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(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i
zastepuje nastepujaco:

Pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w pkt 2 Aktu
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie wykonanial.

1.7  Cesje
W niniejszej klauzuli 1.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Punkt (a) i (b) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) moze, za zgoda drugiej Strony, dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz
wymagalnych, lub wymagalnych w przysztosci, wedtug Kontraktu, w tym rdéwniez
odszkodowawczych i odsetkowych, z wyjatkiem cesji wierzytelnosci (cesji ptatnosci)
na akceptowanego podwykonawce, ktdra nie wymaga takiej zgody. Zadna ze Stron nie
moze przenies¢ swoich obowigzkdéw na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej
Strony”.

Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Dokumentacje Techniczng oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w
Specyfikacjach Technicznych lub jak wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opodznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony beda uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspolnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciagania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna

Klauzula 2  Zamawiajacy
2.2 Zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia

”as

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ”na zadanie” dodaje sie stowa ”i na

koszt”.
2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Na koncu klauzuli 2.5 dodaje sie zdanie:

Niniejsza klauzula ma rowniez zastosowanie w przypadku roszczen Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego za Roboty wykonane
przez podwykonawce z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow.

Klauzula 3  Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie¢ nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiazkow czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Kontraktu:

(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral
(b) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(e) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(H  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(g) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sasiadujaca nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
niebezpieczenstwa lub szkody. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego,
winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie
stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Zebrania kierownictwa] w nastepujacym brzmieniu:
3.6 Zebrania kierownictwa

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy beda mogli od siebie wzajemnie wymagad
uczestnictwa w zebraniach kierownictwa w celu dokonania przegladu przewidywanej
organizacji przysztej pracy. Inzynier bedzie protokotowat sprawy rozpatrywane na
zebraniach kierownictwa i dostarczy kopie tego protokotu wszystkim uczestnikom
zebrania oraz Zamawiajacemu. Zapisane w protokole zobowigzania zwigzane z
kazdym dziataniem, ktére bedzie podjete, winny byc zgodne z Kontraktem.

Klauzula 4  Wykonawca
4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezyta starannoscia i
pilnoscia”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie i trzecie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji technicznej, jaka
otrzymat zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentdow] czy w
Specyfikacjach Technicznych jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca powezmie lub mogt powziac przy dochowaniu nalezytej
starannosci w toku realizacji zaméwienia informacje wskazujace na nieprawidtowosci
w przygotowanej dokumentacji technicznej, ktorych skutkiem mogtoby byé nie
dotrzymanie parametrow jakosci Sciekow, zobowiazany jest powiadomi¢ o nich
Zamawiajacego, pod rygorem niemozliwosci powotywania sie na nie w toku Prob
Koncowych, prob Eksploatacyjnych i normalnej eksploatacji.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Tekst drugiego paragrafu niniejszej klauzuli 4.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi w Rozdz. XXIII Instrukcji dla
Wykonawcow, przed podpisaniem umowy.

Kopie dokumentow potwierdzajacych wniesienie zabezpieczenia Wykonawca
wysle Inzynierowi niezwtocznie po przyjeciu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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(@) Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy i,uznania jej przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanga, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia

(b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
kwote wynoszaca 30% zabezpieczenia. Zamawiajacy zwroci pozostate 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu zgtaszania wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ”w jezyku komunikatow” dodaje
sie stowa:

”lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Dodaje sie na koncu niniejszej subklauzuli 4.3 nastepujacy, nowy akapit: Wykonawca dokona
zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po uprzednim wspolnym
uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy

Skresla sie pierwsze zdanie subklauzuli.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie:
”"wydana w terminie do 14 dni”;
Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h) i (i):

(e) Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane tj: roboty branzy konstrukcyjno-budowlanej dla
nastepujacych obiektow: budynek sitopiaskownika, osadnik wstepny, pompownia flotatu
z osadnika wstepnego, reaktory biologiczne, osadniki wtérne, budynek technologiczny
nr1, zageszczacz grawitacyjny osadu, pompownia osadow, wydzielona komora
fermentacyjna.

() W pozostatym zakresie robot i branz zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo.

(g) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, ktory nie
podlega wykluczeniu z udziatu w postepowaniu.

(h)  Wykonawca, ktory zamierza wykonywaé zamowienie przy udziale podwykonawcy, musi
wyraznie w ofercie wskazac, jaka czesc¢ (zakres zamoéwienia) wykonywac bedzie w jego
imieniu podwykonawca oraz podac¢ firme podwykonawcy. Nalezy w tym celu wypetni¢
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiacego zatacznik nr 1 do SIWZ. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa¢ zamowienia przy udziale podwykonawcéw,
nalezy wpisa¢ w formularzu ,nie dotyczy” lub inne podobne sformutowanie. Jezeli
Wykonawca zostawi ten punkt niewypetniony (puste pole), Zamawiajacy uzna, iz
zamowienie zostanie wykonane sitami wtasnymi tj. bez udziatu podwykonawcéw.

() Dopuszcza sie zmiane podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia z
zastrzezeniem postanowien niniejszej SIWZ.

() W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia podwykonawcow, Wykonawca sktada
wraz z oferta jednolite dokumenty dotyczace podwykonawcéw, z zastrzezeniem iz:
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(k)

()

a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca wraz z wniosek
0 jego akceptacje przedstawia zamawiajacemu oswiadczenie, o ktorym mowa w art.
25a ust. 1 Ustawy Pzp.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy wymaga przedstawienia oswiadczenia o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
Ustawy Pzp rowniez w odniesieniu do dalszych podwykonawcow, Postanowienia

okreslone w lit.a) - ¢c) powyzej stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca robot
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Zgoda powinna zosta¢ udzielona
przez Zamawiajacego na piSmie, pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy uprawniony jest
do zgtoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy robét
budowlanych w szczegoélnosci, gdy z wiedzy Zamawiajacego wynikaé bedzie, iz:

a)

b)

zaproponowany Podwykonawca robdt budowlanych nie wykonat lub nienalezycie
wykonat w przesztosci roboty budowlane/ustugi na rzecz Zamawiajacego,
zaproponowany Podwykonawca robot budowlanych znajduje sie w sytuacji
finansowej uprawdopodobniajacej, iz nie bedzie w stanie nalezycie i terminowo
wykonac powierzonych prac, co dotyczy w szczegoélnosci sytuacji gdy znajduje sie w
stanie upadtosci, likwidacji lub stanie uzasadniajagcym ztozenie wniosku o ogtoszenie
jego upadtosci;

zaproponowany Podwykonawca robdét budowlanych nie dysponuje zasobami
osobowymi lub technicznymi uprawdopodobniajacymi nalezyte i terminowe

wykonanie powierzonych prac.
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d) umowa z Podwykonawca robot budowlanych zawieraé bedzie postanowienia
niezgodne z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci dotyczace wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy Budowlanego, z zastrzezeniem ppkt (m) ponizej.

(m) W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez wykonawce z Podwykonawca
robét budowlanych, na podstawie ktérej wykonawca zleci Podwykonawcy robét
budowlanych wykonanie czesci robdt budowlanych, musza zosta¢ zawarte ponizsze
postanowienia:

a) warunki ptatnosci zgodne z postanowieniami Umowy,

b) Podwykonawca robot budowlanych nie moze dokonac cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajacego,

c) Podwykonawca robot budowlanych nie moze podzleci¢ wykonania robot dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

d) realizacja robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéow wynikajacych z Umowy lub Przepiséw Prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow robdt budowlanych, jak za
wtasne.

(n) Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu umowe
lub projekt umowy, jaka ma zamiar zawrzec z Podwykonawca.

(o) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy

(p) Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania ptatnosci dla Podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4 [Dowody
ptatnosci].

4.7  Wytyczenie
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu pierwszego paragrafu niniejszej klauzuli 4.7:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w
Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej
niz w terminie 14 dni po wejsciu Kontraktu w zycie, a takze modyfikowac ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe
wykonanie Robot. Szczegotowy zakres programu zapewnienia jakosci zostat okreslony
w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na kofncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
i istniejaca infrastruktura techniczna,”.

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem

Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscia i wymaganiami Specyfikacji Technicznej
oraz z Warunkami Kontraktu.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi paragraf niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robodt, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu
nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych.

4.19 Elektrycznos$é¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do  warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z
medidéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i
do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Kontrakt.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajqcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako
nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego, oraz beda przedktadane Inzynierowi
w 3 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.21 dodaje sie nastepujacy akapit:

(i) prognoze' Ceny Kontraktowej, ktora zawierac¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych

(k) inne pozycje, jesli wymagane pisemnie przez Inzyniera

1

Kwota, ktora ostatecznie zaptaci Zamawiajacy zgodnie z Kontraktem (Cena Kontraktowa) moze réznic¢ sie od Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej. Termin ”prognoza” oznacza tutaj informacje na temat zmian Ceny Kontraktowej lub jej korekt,
wprowadzanych zgodnie z przytoczonymi klauzulami, jaka Wykonawca zobowiazany jest podac¢ w raporcie lub raportach z postepu.

Dodaje sie nowe klauzule: Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy], Klauzula 4.26 [Zabezpieczenie
przylegajgcych nieruchomosci], Klauzula 4.27 [Istniejgce instalacje] i w nastepujacym
brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasna odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wtascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, s$wiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca
wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dréog, rowdw
odwadniajacych, wodociagdw i gazociagéw, stupow i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4 Dowody ptatnosci
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ”Inzynier moze
zazada¢ od Wykonawcy dowodu” i zastepuje stowami:

”Wykonawca musi dostarczy¢ dowody”.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikéw
zatrudnionych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, a wszelkie koszty, optaty i

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko
zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtaczajac wszelkiego
rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wtaczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Stawki wynagrodzenia catej kadry i kadry i robotnikow zatrudnionych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw beda nie nizsze niz wynikajace z ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r., poz.
2008 ze zm.).

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z os6b posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

6.10 Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.10 dodaje sie:

1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie osoby wykonujace roboty budowlane w miejscu i czasie wskazywanym przez
Wykonawce i pod jego kierownictwem byty zatrudnione przez Wykonawce i ewentualnych
Podwykonawce/6w na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).

2. W/w wymog dotyczy osob, ktore wykonujg prace fizyczne na terenie budowy w ramach
nastepujacych rodzajow czynnosci :

a) przygotowanie terenu pod budowe;
b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;
c) roboty w zakresie instalacji budowlanych;
d) roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
3. W/w wymog nie dotyczy miedzy innymi osob wykonujacych ustuge geodezyjng, badania

geotechniczne, kierownikéw budowy, dostawcow materiatow budowlanych, itp.
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4.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedktadat Zamawiajacemu na kazde jego zadanie
liste osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wyznaczonych do wykonywania
niniejszej umowy w zakresie ww. czynnosci z pkt. 1 oraz kopie umow z tymi pracownikami.
Informacje wrazliwe, podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016.922), nalezy zanonimizowac.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
lub kopii uméw zawartych przez Wykonawce lub podwykonawcow z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 1 w terminie zazadanym przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na umowe o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary
umownej i zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o
prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob
wykonujacych wskazane prze Zamawiajacego czynnosci w zakresie relacji zamowienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania
pracownikow na podstawie umowy o prace) za kazda osobe.

Za niewywigzanie sie z obowiazku przedtozenia listy osdb/ jej aktualizacji przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osodb zatrudnionych przy realizacji
zamowienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni
wykonywac w wysokosci 10 000,00 zt za kazda stwierdzona nieprawidtowosc.

Natozenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od ztozenia wymaganych dokumentéw.
W przypadku dalszego uchylania sie od sktadania tych dokumentdéw, tj. nieztozenia ich
najpozniej w dniu nastepnym, Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kolejne kary umowne.
Natozenie kar nastgpi na Wykonawce nawet w przypadku gdy przyczyna natozenia kary byto
dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Postanowienia pkt 1-8 dotycza réwniez pracownikéw zatrudnionych przez podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, W
zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat
Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia beda
dotaczone nastepujace dokumenty zatwierdzone wczesniej przez Inzyniera:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow
wtasciwej izby samorzadu zawodowego

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

(c) informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rowniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robét przedktadanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzula 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i
zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie
pozwolen na wykonanie roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem
Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.),
zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opOznien poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostana
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca na wtasny koszt uzyska od wtasciwych wtadz odpowiednie pozwolenia
wymagane w Kraju (dotyczy to miedzy innymi: pozwolen na rozpoczecie prac,
pozwolen na umieszczenie urzadzen uzytku publicznego, pozwolen drogowych,
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8.2

pozwolen zwiazanych z zaktdceniem ruchu drogowego, pobytem, zakwaterowaniem,
uzywaniem krétkofalowek).

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wtadzom petna mozliwosc inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiazku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zataczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdana niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program najpozniej 7 dni przed Data

8.7

Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot]. Program ten bedzie
nazywany ”Programem Bazowym”. W czasie trwania Kontraktu postep robdt bedzie
okreslany w odniesieniu do tego programu.

Podczas przygotowywania Programu Bazowego Wykonawca winien uwzglednic
niesprzyjajace warunki atmosferyczne mogace zasadniczo ograniczy¢ postep Robot w
styczniu i lutym. Wykonawca moze zdecydowa¢ o wskazaniu w tym programie
ograniczonego postepu Robot lub tymczasowego wstrzymania Robot. Inzynier moze nie
wnies¢ sprzeciwu do przyjecia tego programu z tego lub jakiegokolwiek innego
powodu, z tym, ze nie wniesienie sprzeciwu nie zwalnia Wykonawcy z zawartego w
Kontrakcie obowiazku ukonczenia Robot w Czasie na Ukonczenie.

Wszystkie szczegotowe programy beda przygotowywane przy uzyciu programu
Microsoft Project lub podobnego, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wykonawca bedzie uaktualniat program zgodnie z postepem Robot, pokazujac dla
poszczegdlnych pozycji “Rozpoczecie rzeczywiste”, ”Zakonczenie rzeczywiste” oraz
"Wykonano %”. ”Rozpoczecie wg planu bazowego” i ”Zakonczenie wg planu
bazowego”, ktére wskazano w Programie Bazowym pozostang niezmienione, chyba ze
Inzynier poinformuje inaczej.

Wykonawca bedzie przedktadat kopie uaktualnionego programu do Inzyniera, ktory
bedzie dostarczany jako czesc¢ kazdego raportu z postepu Robot sktadanego zgodnie z
klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty uwzgledniajac wszelkie
okreslone wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych, wtaczajac
roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiana, wyrobu Urzadzen, dostawy na Teren
Budowy, budowy (Roboty Tymczasowe i State), organizacje ruchu na wszystkich
etapach wykonywania Robo6t, montazu i dokonywania prob

Kary za zwtoke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
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W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo zadac
odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca jest
zobowiazany, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie
dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu czesci Robot od wtasciwych wtadz
lokalnych.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.9  Swiadectwo wykonania

Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

»Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktéra Wykonawca
wywiazat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robét, wiacznie z usunieciem wad”.

11.10 Nie wypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sa okresem gwarancji jakosci i rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami chyba, ze inaczej wskazano w
Specyfikacjach Technicznych.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

Skresla sie subklauzule 12.1 i 12.2 jako nie majace zastosowania w niniejszym kontrakcie.
12.3 Wycena

Tresc pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postepowac zgodnie z Subklauzula 3.5.[Okreslenia] poprzez wycene kazdego elementu robot
wynikajacych ze zmiany”

Tresc pierwszego zdania drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena elementu robot winna by¢ taka, jaka
zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona
dla podobnej roboty”.

Skresla sie podpunkt (a) w catosci, stowo ,,lub” oraz podpunkt (b) zmienia sie na podpunkt (a).
Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Na koncu niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; musi by¢ dokonana poprzez
sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana
pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Na koncu niniejszej klauzuli 13.5 dodaje sie nastepujacy akapit:

W celu rozliczenia Robot poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne
jest sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotow z Negocjacji. Polecenia
wydane w oparciu o klauzule 13.5 musza uwzglednia¢ konieczno$¢ stosowania przez
Zamawiajacego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajace z niej tryby
udzielania zamoéwien.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

a) Cena Kontraktowa bedzie cena ryczattowa podana jako Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa i bedzie podlegata korekcie zgodnie z Kontraktem.

b) Wykonawca bedzie ptacit wszelkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu, a Cena kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu
na jakikolwiek z tych kosztow, oprocz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 [Korekty
wynikajace ze zmian stanu prawnego] i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w
kwotach naleznych wedtug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych
na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Ptatnosc¢ zaliczkowa

Niniejsza klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania.

14.3  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Tresc pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.3 zastepuje sie nastepujaco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedstawié Inzynierowi Rozliczenie
przedstawiajace szczegbétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego. Rozliczenie wraz z dokumentami towarzyszacymi bedzie sporzadzone w
formie zatwierdzonej przez Inzyniera i sktadane w trzech egzemplarzach. Rozliczenia (i
dodatkowe materiaty) musza umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wedtug wymagan Zamawiajacego. Podstawg rozliczen beda odbiory robot wyszczegoélnione
w Tabeli Cen Elementow Skonczonych.

Wykonawca 30 dni przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie uszczegotowi i przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia Tabele Cen Elementow Skonczonych w rozbiciu na elementy
stanowiace odrebny srodek trwaty, lub podlegajace odbiorowi czesciowemu. Ptatnos¢ za
ostatni  uszczegétowiony element skonczony (lub suma ptatnosci kilku elementow
uszczegotowionych) nie moze by¢ mniejsza niz 5% wartosci catej danej pozycji Tabeli Cen.
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Mozliwe jest otrzymywanie zaptaty wytacznie za catkowicie wykonane uszczego6towione
elementy Robot, odpowiadajace pozycjom Tabeli Cen, natomiast nie przewiduje sie
realizacji zaptat czesciowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej, stosownie
do postepu Robot.

Kwota ryczattowa danej pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji, bez wzgledu na to czy zostato to szczegotowo wymienione w specyfikacji
technicznej i przedmiarze robét, czy tez nie.

Dopuszcza sie wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci obejmujacych nie wiecej
niz 95% Ceny Kontraktowej, natomiast ptatnos¢ w wysokosci 5% Ceny Kontraktowej
dokonana zostanie po dokonaniu odbioru i wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia dla catego zadania objetego Kontraktem.

14.4 Plan Ptatnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy plan
ptatnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesiaca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc trwania Robot. Przewidyw,ane plany ptatnosci beda sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie uzgodnionej z Inzynierem.
14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Robét

Klauzule 14.5 [Urzqgdzenia i Materiaty przeznaczone dla Robot] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci W pierwszym akapicie zapis 28 dni
zmienia sie na 14 dni.
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
sposobu kwalifikowania kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
”Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
”Poza szczego6lnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Inzynier moze odméwi¢ wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci w przypadku
nie zataczenia do Rozliczenia zgodnie z klauzula 14.3 [Whioski o Przejsciowe
Swiadectwa Ptatnosci], uaktualnionego Planu ptatnoici zgodnie z wymogami klauzuli
14.4 [Plan Ptatnosci] oraz uaktualnionych Harmonogramoéow zgodnie z wymogami
klauzuli 8.3 [Program] oraz dokumentoéw wynikajacych z klauzuli 5.4 [Dowody
ptatnosci] oraz raportow o postepie pracy zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o
postepie].
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

kwote poswiadczona w Przejéciowym/Koficowym Swiadectwie Ptatnoéci w ciagu 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego
kwota zaptaty.

14.8 Opoé6zniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaptata]l =z
uwzglednieniem klauzuli 14.7a, to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania
odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od
kwoty niezaptaconej w okresie opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia,
w ktorym zostat obciazony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwiazanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty niezgodnie z postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub
dokonuje cesji Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci bez zgody
Zamawiajacego.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako podpunkt (g) niniejszej klauzuli 15.2:
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(g) nie dotrzymuje zatozonego w Programie Bazowym postepu robdt, a zwtoka ta
wynosi minimum 10% w stosunku do Programu Bazowego zdefiniowanego w
klauzuli 8.3 Program.

15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwiazania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze
zazadac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa:

”jednakze nie poézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.4 Zaptata po rozwiagzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach
»zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,,i z klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]”.

Skresla sie klauzule od 20.2 do 20.8 dotyczace Komisji Rozjemczej.

20.9 Rozstrzyganie sporow

Dodaje sie klauzule 20.9 nastepujacej tresci:

1. Strony zobowiazuja sie interpretowaé postanowienia niniejszej Umowy w sposob
zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspotpracy miedzy nimi.

2. Spory powstate w zwigzku z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez Strony przede
wszystkim na drodze polubownej. Przed wniesieniem powoddztwa, kazda ze Stron
obowiazana jest co najmniej wezwac listem poleconym druga Strone do proby
ugodowej.

3. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze polubownej,
okreslonej w ustepie poprzednim niniejszego paragrafu, spory powstate w zwiazku z
niniejsza umowa beda rozstrzygane wytacznie przez wtasciwe rzeczowo sady
powszechne wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

Zamodwienie pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w tasku”
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Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub
kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze S$rodkéw
publicznych.

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ”praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych

Przez ”nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig¢: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu
powotujace sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zZaden sposob naktada¢ zobowigzan
na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

22.4 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku
do tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji Kontraktu:
(i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczego6lnosci:
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a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
zgodnie z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych;

b) kleski zywiotowe;

(i) zmiany  spowodowane warunkami  geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp, w szczegodlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.);

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegoblnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

(iii) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegoblnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

b) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;

(iv) zmiany  bedace nastepstwem dziatania organow administracji,
w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o
ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

d) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

e) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

f)  kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

(v) zmiana na skutek wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w
akapitach nastepnych.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt (i) - (V) termin
wykonania Kontraktu moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia: (i) zmiany technologiczne, w szczegoélnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w Ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Kontraktu lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Kontraktu;
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d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych  rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji Technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Kontraktu,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu Kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie nie zinwentaryzowanych (nie
ujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektdow;

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

h) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

i) koniecznos¢  zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany
te ogranicza sie do zmian koniecznych umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie
kolizji

Zmiany, o ktérych mowa w lit a) moga by¢ podstawa zwiekszenia Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej wytacznie w przypadku, w ktorym wykonawca udowodni, iz

ceny materiatow lub urzadzen zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku sa wyzsze
od proponowanych w ofercie o co najmniej 5%.

Zmiany, o ktorych mowa w lit b) lub c) nie moga stanowié¢ podstawy zwiekszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego.
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu o kwote
stanowiaca rownowartos¢ dodatkowych kosztéw poniesionych w zwiazku z
wprowadzeniem zmian, o ktorych mowa w lit b) lub c), jezeli zaktadane w okresie
amortyzacji, oszczednosci w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na
skutek wprowadzenia tych zmian, przewyzsza kwote tej podwyzki.

Zmiana, o ktérej mowa w lit d) nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Zmiany, o ktorych mowa w lit e - f moga by¢ wprowadzane w sytuacjach,
odpowiadajacych przestankom do udzielenia zaméwien dodatkowych, oraz w innych
sytuacjach, jednakze w tym ostatnim przypadku zamawiajacy nie zgodzi sie na
zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej gdy przedmiotem zamodwienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.

Zmiany wskazywane w lit g) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwigkszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z tytutu takich zmian wytacznie w
kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Jesli wykonywanie zamowienia ze wzgledu na okolicznosci wskazane w lit h-i) bedzie
powodowac poniesienie dodatkowych kosztow, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa z
tytutu umowy moze zosta¢ zwiekszona o wysokos¢ tych kosztow.
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W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktore
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatow lub innych
podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze
wymagane wobec urzadzen lub materiatow, zastepujacych te wskazane w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji technicznej.

(ii) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

a)

b)

c)
d)

Zmiana zasad dokonywania odbioréw s$wiadczonych ustug lub robédt, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztow
dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby zamawiajacego

Zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji Kontraktu lub sposobu informowania o realizacji Kontraktu. Zmiana ta
nie moze spowodowacd braku informacji niezbednych

Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji Kontraktu

Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektow, jesli oznaczenie nie narusza
prawa i zasad bezpieczenstwa;

Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jesli nowe oznaczenie lub
opakowania zamienne nie naruszajg prawa i zasad bezpieczenstwa

Zmiana wartosci i zakresu

a)

b)

c)

Cena Kontraktowa moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu w sytuacji, kiedy
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym nie wykona ktorejs z pozycji
wymienionych w Tabeli Cen Elementéw Skonczonych stanowiacej zatacznik nr 2
zawarty w rozdziale 4 Kontraktu.

Zmniejszenie zakresu robot dopuszczalne jest w sytuacji ograniczenia lub
odmowy dofinansowania ze srodkow Unii Europejskiej. W takiej sytuacji
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z
umowy $wiadczeniami.

Zmiana wartosci zamoéwienia brutto w przypadku zmiany podatku VAT.

Pozostate zmiany :

a)

b)

d)

wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng, z zastrzezeniem Klauzuli 19 [Sita wyzsza];
zmiane czesci zamodwienia, ktore Wykonawca przewidziat do realizacji za
pomoca podwykonawcow na inne czesci zamowienia, w tym réwniez czesci,
ktorych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Kontraktu. W
takim  przypadku wynagrodzenie przystugujace  Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwiazku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres.

w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na wspoétfinansowanie
zamowienia na ustuge.
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f) zmiany uzasadnione okolicznosciami o ktorych mowa w art. 3571 § 1 Kc z
uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 ksh.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyzej w lit.a-
f), Zatwierdzona Kwota Kontraktowa moze zosta¢ zmieniona (zwiekszona lub
zmniejszona).

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w szczegolnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwos¢ przewidywata
umowa;

b) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

d) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Kontrakt na inne
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,

e) zmiana osob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje Kontrakt, a od ktorych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace
sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog
SIWZ

22.5 We wszystkich subklauzulach zapis ,,Zatacznik do Oferty” zastepuje sie zapisem
»Zatacznik Nr 1 - Rozdziat IV”.
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CZESC Il

ROZDZIAL 4

ZALACZNIK Nr 1

Klauzule Warunkow
Ogoblnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegblnych

1.1.2.2 & 1.3 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
Nazwa i adres i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w tasku
Zamawiajacego ul. Tylnej 9
98-100 task
Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.246&1.3 Sciekowej ,,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0
Warszawa ul. Broniewskiego 3
Czas na Ukonczenie Robét | 1.1.3.3 26 miesiace liczac od Daty Podpisania
Kontraktu
Ok .. 36 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
. res gwaranc;n na maszyny przejecia dla catej inwestycji objetej
 urzadzenia kontraktem
Okres Zgtaszania Wad dla . . .
budynkéw i budowli 1.1.3.7 Zgodnie z zapisem art.568 Kodeksu cywilnego
Elektromczny system 1.3 Telefaks/e-mail potwierdzony na pismie
przekazywania danych
Prawo rzadzace . . .
Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie | 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania Terenu 2.1 do 21 dni po wejsciu w zycie umowy.

Budowy

Zamawiajacy posiada prawo do terenu pod
budowe.
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Nr referencyjny FS/RB/04b/2012

Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania
Kontraktu

4.2

5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(wtacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy

Normalne godziny pracy

6.5

6 dni w tygodniu 6 - 22

Zatrudnienie kadry
kierowniczej

6.8

Stanowiska kierownicze objete wymaganiami
Zamawiajacego:

1. Kierownik budowy
2. Kierownik robot sanitarnych

3. Kierownik robot konstrukcyjno-
budowlanych

4. Technolog
5. Kierownik robot elektrycznych
6. Specjalista ds. AKPiA

Data Rozpoczecia Robot

8.1

Nie podzniej niz 30 dnia od podpisania
umowy. Obowiazkiem  Wykonawcy jest
przedtozenie 7 dni wczesniej:

- oswiadczenia Kierownika budowy o
przyjeciu obowiazkow kierowania robotami
oraz o sporzadzeniu planu BIOZ,

- dokumenty potwierdzajace
uprawnienia budowlane kierownika budowy i
kierownikow  robot do wykonywania
samodzielnych  funkcji  technicznych w
budownictwie,

- dokumenty potwierdzajace
przynaleznosc¢ do izby samorzadu
zawodowego w/w 0sob

Czas na przedtozenie
harmonogramu robot

8.3

Nie pozniej niz 7 dni przed data rozpoczecia
robot

Odszkodowanie Umowne za
zwtoke

8.7&14.15

0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(tacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzien zwtoki

Maksymalna kwota
Odszkodowania umownego
za zwtoke

8.7

10 % ostatecznej Ceny Kontraktowej (tacznie z
VAT)

Stopa procentowa dla
rzeczywistych kwot do
wyliczenia kwoty zysku

13.5(b)(ii)

2%
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Nr referencyjny FS/RB/04b/2012

Stopa procentowa dla 13.5(b)(ii) 10 %
rzeczywistych kwot do
wyliczenia kwoty narzutéow
i podobnych obciazen
Minimalna kwotla 14.6 1 000 000,00 [PLN]
Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci
Waluta ptatnosci 14.15 PLN
Okresy na przedtozenie: 18.1(a)(b) przed data podpisania Kontraktu
- dowodow ubezpieczenia
ocC
- stosownych polis
Minimalna kwota 18.3 2 mln PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
ubezpieczenia od roszczen zdarzen
0s0b trzecich
Rozstrzyganie sporow 20.9 Sady powszechne wtasciwe dla siedziby
Zamawiajacego
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK Nr 2
TABELA CEN ELEMENTOW SKONCZONYCH

Preambuta

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie z Wymaganiami Zamawiajacego i uwzglednit je w
przedtozonej Ofercie.

Opisy poszczegdlnych pozycji podanych w Tabeli Cen nie powinny by¢ interpretowane jako
ograniczenie zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu na wykonanie Robét, ktore zostaty
opisane w innych dokumentach.

Zamawiajacy przyjmuje, ze wszystkie koszty niezbedne, do wybudowania, przekazania do uzytkowania
zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nawet, jezeli nie
zostaty wymienione w Tabeli Cen.

Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania dotyczace poszczegolnych pozycji w
Tabeli Cen i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mieé petna swiadomos¢, ze
kwoty, ktore wprowadzit do Tabeli Cen, dotycza Robot zakonczonych catkowicie pod kazdym
wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadom wszystkich wymagan i zobowiazan,
wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych kazda czescig niniejszego Kontraktu i ze
stosownie do nich wycenit wszystkie pozycje.

W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg obejmowac wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
serwisowania catosci Robdt zgodnie z Kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w Tabeli Cen musza
odzwierciedlaé wtasciwy zwiazek z kosztem wykonywania Robdt opisanych w Kontrakcie.

Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogolne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymienione
osobno), odnoszace sie do niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzielic pomiedzy kwoty
podane w Tabeli Cen, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Kontraktu nalezy rozciaggnac na
te pozycje, ktorych te czesci dotycza.

Ceny wszystkich pozycji Robot powinny zosta¢ podane w PLN.

Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczna za wykonanie umowy i powinna obejmowacé miedzy
innymi:

- obstuge geodezyjna budowy,

- wykonanie niezbednych rozbidrek, usuniecie wszelkich kolizji istniejacego uzbrojenia terenu z
lokalizacja nowoprojektowanych obiektow.

- wykonanie petnego zakresu prac tacznie z zakupem, dostawa i montazem wszystkich urzadzen
wraz z niezbednym wyposazeniem, przeprowadzeniem testow, prob koncowych, rozruchu i
szkolen zatogi.

- zakupienie materiatow eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych testow i prob koncowych,

- koszty gwarancji i ubezpieczen,

- optacenie badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonania umowy (np. badania
geotechniczne),

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji, dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie badan instalacji elektrycznych i sieci kablowych,

- rozne optaty administracyjne zwiazane z trybem przekazywania obiektéw do eksploatacji i
uzytkowania,

- zaptata za energie i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania testow i prob
koncowych,

- zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty
przewozowe,
magazynowanie, prace tymczasowa, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, zysk i naleznosci ogolne.

10) Przyjmuje sie, ze Wykonawca, znajac zakres projektow, robot i celu ich wykonania uwzgledni w cenie

wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego Kontraktem.
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w tym ceny poszczegblnych elementow skonczonych wg ponizszej tabeli cen:

, Wartos¢ VAT Wartosc
Lp. Nazwa elementu skonczonego netto brutto
[PLN] [PLN] [PLN]
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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